

Act adițional nr. 1/06.05.2022
la Contractul de Achiziție Publică de Servicii nr. 36.902/30.12.2021

Nr. de înregistrare la achizitor: **15.410/06.05.2022**

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

- **MUNICIPIUL SIGHIȘOARA** cu sediul în Sighișoara, P-ța Muzeului, nr. 7, telefon: 0265/771280, fax: 0265/771264, codul fiscal: 5669309, cont RO57TREZ4785006XXX000048, deschis la Trezoreria Sighișoara, reprezentat legal prin domnul Sirbu Ioan - Iulian - primar, în calitate de Achizitor, pe de o parte

și

- **S.C. NITS S.R.L.**, cu sediul în Târgu Mureș, strada Vulcan, nr.9, telefon +40 744791303, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J26/312/1999, C.U.I. RO11766934, având contul RO97 RZBR 0000 0600 0243 9167 deschis la Raiffeisen Bank Sighișoara, reprezentată prin domnul Nits Alexandru Tiberiu, având funcția de administrator, în calitate de **Prestator**, pe de altă parte.

Având în vedere:

- adresa formulată de S.C. NITS S.R.L., înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 15.331/06.05.2022 privind prelungirea duratei contractuale și a duratei de prestare a serviciilor, cu consecința modificării termenelor prevăzute la art. 5.1. din contractul de Achiziție Publică de Servicii nr. 36.902/30.12.2021;

- referatul nr. 15.334/IX/06.05.2022 întocmit de Direcția Arhitect Șef – Arhitect Șef, aprobat de conducerea instituției;

- prevederile contractului de achiziție publică de servicii nr. 36.902/30.12.2021, cu precădere prevederile art. 4, art. 5, art. 16.2 alin. (2) și art. 24.1 din acesta;

Părțile contractante au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul de achiziție publică de servicii nr. 36.902/30.12.2021.

2. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

Prin prezentul act adițional, în temeiul art. 16.2 alin (2) din contract, părțile contractante, au convenit următoarele:

2.1. Durata contractului prevăzută la art. 4.1 se prelungeste până la data de 30.11.2022.

2.2. Durata de prestare a serviciilor prevăzută la art. 5 se prelungeste până la data de 31.10.2022.

2.3. Ca o consecință a prevederilor art. 2.1 și 2.2 din prezentul act adițional, termenele prevăzute la art. 5.1. din contract se modifică și se prelungesc astfel:

Etapa a II-a - PUZ preliminar

Faza 2.1 – Propuneri preliminare de reglementări urbanistice – PUZ preliminar și obținerea avizului în urma susținerii în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.).

Termen: 31 august 2022.

Faza 2.2. Întocmire documentației pentru obținere avize/acorduri și înaintarea acestora pentru obținerea avizelor.

Termen: 31 august 2022.

Faza 2.3. Consultarea populației în conformitate cu Ordinul 2701/2010.

Termen: 30 septembrie 2022.

Etapa a III-a - Întocmirea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent - Redactarea finală.

Faza 3.1. Redactarea finală a documentației PUZ conform metodologiei, susținere în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și obținerea avizului final.

Termen: 31 octombrie 2022.

2.4. Se îndreaptă erorile de redactare prevăzute la art. 24, în sensul că art. 24.7 este în mod corect art. 24.3, iar art. 24.8 (1) este în mod corect art. 24.4.

2.5. Date fiind prevederile art. 2.1. - 2.3 din prezentul act adițional, art. 20.1 din contract se aplică în mod corespunzător.

2.6. Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

3. DISPOZIȚII FINALE

3.1. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de achiziție publică de servicii nr. 36.902/30.12.2021 și a fost încheiat în 6 (șase) exemplare, 5 (cinci) pentru Municipiul Sighișoara și 1 (unul) pentru prestator.

Achizitor,
MUNICIPIUL SIGHIȘOARA
Primar
Ioan - Iulian Ștefan



Prestator,
S.C. NITS S.R.L.
Administrator
Nits Alexandru Tiberiu



Biroul Buget Contabilitate Salarizare,
Șef birou,
Adriana Paula Marian

Direcția Arhitect Șef
Arhitect șef,
Irina-Mihaela Tătăranu

Serviciul Achiziții, Investiții, Fonduri Europene
Șef serviciu,
Alexandru Sebastian Niță

Avizat, C. j. Alexandra Guțu-Furnică

Am primit 1 ex.

Am primit 1 ex 22.07 2022 P.S.
Am primit 1 ex.

Am primit un exemplar.
Am primit un exemplar